

Gantt Chart and Responsibilities

| Name | Start | Finish | Duration | Resource Names |
|---|----------|----------|-----------|------------------|
| Παρατηρητήριο Παράκτιου Τουρισμού | 09/01/26 | 30/06/26 | 123 days? | |
| ΦΑΣΗ 1: Εκπόνηση μεθοδολογικού προτύπου / μελέτη για την κρουαζιέρα | 09/01/26 | 27/02/26 | 36 days | |
| Π1.1 Μελέτη Επισκόπησης | 09/01/26 | 16/02/26 | 27 days | m.konstant oglou |
| Προετοιμασία 1ης έκδοσης | 09/01/26 | 28/01/26 | 14 days | m.konstant oglou |
| Υποβολή 1ης έκδοσης στον Φορέα | 30/01/26 | 30/01/26 | 0 days | knowledge |
| Λήψη και ενσωμάτωση σχολίων απο φορέα | 02/02/26 | 16/02/26 | 11 days | m.konstant oglou |
| Υποβολή 2ης και τελικής έκδοσης | 16/02/26 | 16/02/26 | 0 days | knowledge |
| Π1.2 Σχεδιασμός και Καταγραφή των βημάτων για την εκπόνηση του | 09/01/26 | 27/02/26 | 36 days | |

| | | | | |
|---|----------|----------|---------|----------------------------|
| μεθοδολογικού προτύπου | | | | |
| Προετοιμασία 1ης έκδοσης | 09/01/26 | 28/01/26 | 14 days | priority |
| Υποβολή 1ης έκδοσης στον Φορέα | 30/01/26 | 30/01/26 | 0 days | knowledge |
| Λήψη και ενσωμάτωση σχολίων απο φορέα | 02/02/26 | 26/02/26 | 19 days | priority |
| Υποβολή 2ης και τελικής έκδοσης | 27/02/26 | 27/02/26 | 0 days | knowledge |
| Π1.3 Σχέδιο μεθοδολογικού προτύπου | 09/01/26 | 27/02/26 | 36 days | |
| Προετοιμασία 1ης έκδοσης | 09/01/26 | 12/02/26 | 25 days | priority,m.k onstantoglo u |
| Υποβολή 1ης έκδοσης στον Φορέα | 16/02/26 | 16/02/26 | 0 days | knowledge |
| Λήψη και ενσωμάτωση σχολίων απο φορέα | 17/02/26 | 26/02/26 | 8 days | priority,m.k onstantoglo u |
| Υποβολή 2ης και τελικής έκδοσης | 27/02/26 | 27/02/26 | 0 days | knowledge |
| Π1.4 Έκθεση αποτελεσμάτων για τον προορισμό με επίκεντρο την κρουαζιέρα | 09/01/26 | 27/02/26 | 36 days | |
| Προετοιμασία 1ης έκδοσης | 09/01/26 | 28/01/26 | 14 days | priority |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|-----------|
| Προετοιμασία της έκδοσης | 09/01/26 | 26/01/26 | 14 days | netrino |
| Υποβολή 1ης έκδοσης στον Φορέα | 30/01/26 | 30/01/26 | 0 days | knowledge |
| Λήψη και ενσωμάτωση σχολίων απο φορέα | 02/02/26 | 26/02/26 | 19 days | netrino |
| Υποβολή 2ης και τελικής έκδοσης | 27/02/26 | 27/02/26 | 0 days | knowledge |
| Φάση 2 Διενέργεια πιλοτικών ερευνών / Οριστικοποίηση μεθοδολογικού προτύπου | 02/03/26 | 15/05/26 | 55 days? | |
| Π2.1 Περίγραμμα πιλοτικής έρευνας I | 02/03/26 | 06/03/26 | 5 days | |
| Προετοιμασία | 02/03/26 | 06/03/26 | 5 days | netrino |
| Υποβολή | 06/03/26 | 06/03/26 | 0 days | knowledge |
| Π2.2 Περίγραμμα πιλοτικής έρευνας II | 02/03/26 | 06/03/26 | 5 days | |
| Προετοιμασία | 02/03/26 | 06/03/26 | 5 days | netrino |
| Υποβολή | 06/03/26 | 06/03/26 | 0 days | knowledge |
| Π2.3 Περίγραμμα πιλοτικής έρευνας III (προορισμός κρουαζιέρας) | 02/03/26 | 06/03/26 | 5 days | |
| Προετοιμασία | 02/03/26 | 06/03/26 | 5 days | netrino |
| Υποβολή | 06/03/26 | 06/03/26 | 0 days | knowledge |

| | | | | |
|--|----------|----------|---------|-----------|
| Διεξαγωγή Έρευνας I | 09/03/26 | 24/04/26 | 35 days | netrino |
| Διεξαγωγή Έρευνας II | 09/03/26 | 24/04/26 | 35 days | netrino |
| Διεξαγωγή Έρευνας III | 09/03/26 | 24/04/26 | 35 days | netrino |
| Π2.4 Έκθεση αποτελεσμάτων πιλοτικής έρευνας I | 20/04/26 | 01/05/26 | 10 days | |
| Προετοιμασία 1ης έκδοσης | 20/04/26 | 24/04/26 | 5 days | netrino |
| Υποβολή 1ης έκδοσης | 24/04/26 | 24/04/26 | 0 days | knowledge |
| Λήψη και ενσωμάτωση σχολίων απο φορέα | 27/04/26 | 01/05/26 | 5 days | netrino |
| Υποβολή 2ης και τελικής έκδοσης | 01/05/26 | 01/05/26 | 0 days | knowledge |
| Π2.5 Έκθεση αποτελεσμάτων πιλοτικής έρευνας II | 20/04/26 | 27/04/26 | 6 days? | |
| Προετοιμασία 1ης έκδοσης | 20/04/26 | 20/04/26 | 1 day? | netrino |
| Υποβολή 1ης έκδοσης | 20/04/26 | 20/04/26 | 0 days | knowledge |
| Λήψη και ενσωμάτωση σχολίων απο φορέα | 21/04/26 | 27/04/26 | 5 days | netrino |
| Υποβολή 2ης και τελικής έκδοσης | 27/04/26 | 27/04/26 | 0 days | knowledge |
| Π2.6 Έκθεση αποτελεσμάτων πιλοτικής έρευνας III (προορισμός κρουαζιέρας) | 20/04/26 | 27/04/26 | 6 days? | |
| Προετοιμασία 1ης έκδοσης | 20/04/26 | 20/04/26 | 1 day? | netrino |

| | | | | |
|---|----------|----------|---------|-----------|
| Προετοιμασία της έκδοσης | 20/04/26 | 20/04/26 | 1 day: | netrino |
| Υποβολή 1ης έκδοσης | 20/04/26 | 20/04/26 | 0 days | knowledge |
| Λήψη και ενσωμάτωση σχολίων απο φορέα | 21/04/26 | 27/04/26 | 5 days | netrino |
| Υποβολή 2ης και τελικής έκδοσης | 27/04/26 | 27/04/26 | 0 days | knowledge |
| Π2.7 Τελική πρόταση για το μεθοδολογικό πρότυπο | 27/04/26 | 15/05/26 | 15 days | |
| Προετοιμασία | 27/04/26 | 15/05/26 | 15 days | priority |
| Υποβολή | 15/05/26 | 15/05/26 | 0 days | knowledge |
| Π2.8 Αναλυτικό εγχειρίδιο για την κατάρτιση των πινάκων δεδομένων | 27/04/26 | 15/05/26 | 15 days | |
| Προετοιμασία | 27/04/26 | 15/05/26 | 15 days | priority |
| Υποβολή | 15/05/26 | 15/05/26 | 0 days | knowledge |
| Φάση 3 Μελέτη εφαρμογής | 09/01/26 | 27/02/26 | 36 days | |
| Π3.1 Μελέτη Εφαρμογής | 09/01/26 | 27/02/26 | 36 days | |
| Προετοιμασία 1ης έκδοσης | 09/01/26 | 20/02/26 | 31 days | |
| Υποβολή 1ης έκδοσης | 20/02/26 | 20/02/26 | 0 days | knowledge |
| Λήψη και ενσωμάτωση σχολίων απο φορέα | 23/02/26 | 27/02/26 | 5 days | knowledge |
| Υποβολή 2ης και τελικής έκδοσης | 27/02/26 | 27/02/26 | 0 days | knowledge |

| | | | | |
|---|----------|----------|---------|-----------|
| Π3.2 Μεθοδολογία και Σενάρια Ελέγχου | 09/01/26 | 27/02/26 | 36 days | |
| Προετοιμασία 1ης έκδοσης | 09/01/26 | 20/02/26 | 31 days | knowledge |
| Υποβολή 1ης έκδοσης | 20/02/26 | 20/02/26 | 0 days | knowledge |
| Λήψη και ενσωμάτωση σχολίων απο φορέα | 23/02/26 | 27/02/26 | 5 days | knowledge |
| Υποβολή 2ης και τελικής έκδοσης | 27/02/26 | 27/02/26 | 0 days | knowledge |
| Π3.3 Μελέτη διαλειτουργικότητας | 09/01/26 | 27/02/26 | 36 days | |
| Προετοιμασία 1ης έκδοσης | 09/01/26 | 20/02/26 | 31 days | knowledge |
| Υποβολή 1ης έκδοσης | 20/02/26 | 20/02/26 | 0 days | knowledge |
| Λήψη και ενσωμάτωση σχολίων απο φορέα | 23/02/26 | 27/02/26 | 5 days | knowledge |
| Υποβολή 2ης και τελικής έκδοσης | 27/02/26 | 27/02/26 | 0 days | knowledge |
| Φάση 4 Ανάπτυξη λογισμικού | 02/03/26 | 15/05/26 | 55 days | |
| Π4.1 Υλοποιημένο υποσύστημα καταχώρισης δεδομένων | 02/03/26 | 15/05/26 | 55 days | |
| Προετοιμασία 1ης έκδοσης | 02/03/26 | 08/05/26 | 50 days | knowledge |
| Υποβολή 1ης έκδοσης | 08/05/26 | 08/05/26 | 0 days | knowledge |
| Λήψη και ενσωμάτωση σχολίων απο φορέα | 11/05/26 | 15/05/26 | 5 days | knowledge |

| | | | | |
|---|----------|----------|---------|-----------|
| Υποβολή 2ης και τελικής έκδοσης | 15/05/26 | 15/05/26 | 0 days | knowledge |
| Π4.2 Υλοποιημένο υποσύστημα ανάλυσης δεδομένων | 02/03/26 | 15/05/26 | 55 days | |
| Προετοιμασία 1ης έκδοσης | 02/03/26 | 24/04/26 | 40 days | knowledge |
| Υποβολή 1ης έκδοσης | 24/04/26 | 24/04/26 | 0 days | knowledge |
| Λήψη και ενσωμάτωση σχολίων απο φορέα | 27/04/26 | 01/05/26 | 5 days | knowledge |
| Υποβολή 2ης και τελικής έκδοσης | 15/05/26 | 15/05/26 | 0 days | knowledge |
| Π4.3 Υλοποιημένο υποσύστημα παρουσίασης δεδομένων | 02/03/26 | 15/05/26 | 55 days | |
| Προετοιμασία 1ης έκδοσης | 02/03/26 | 24/04/26 | 40 days | knowledge |
| Υποβολή 1ης έκδοσης | 24/04/26 | 24/04/26 | 0 days | knowledge |
| Λήψη και ενσωμάτωση σχολίων απο φορέα | 27/04/26 | 01/05/26 | 5 days | knowledge |
| Υποβολή 2ης και τελικής έκδοσης | 15/05/26 | 15/05/26 | 0 days | knowledge |
| Π4.4 Υλοποιημένοι μηχανισμοί διαλειτουργικότητας | 02/03/26 | 15/05/26 | 55 days | |
| Προετοιμασία 1ης έκδοσης | 02/03/26 | 27/03/26 | 20 days | knowledge |
| Υποβολή 1ης έκδοσης | 27/03/26 | 27/03/26 | 0 days | knowledge |

| | | | | |
|---|----------|----------|---------|---|
| Λήψη και ενσωμάτωση σχολίων απο φορέα | 30/03/26 | 03/04/26 | 5 days | knowledge |
| Υποβολή 2ης και τελικής έκδοσης | 15/05/26 | 15/05/26 | 0 days | knowledge |
| Π4.5 Τεχνική και λειτουργική τεκμηρίωση πλατφόρμας | 20/04/26 | 15/05/26 | 20 days | |
| Προετοιμασία 1ης έκδοσης | 20/04/26 | 08/05/26 | 15 days | knowledge |
| Υποβολή 1ης έκδοσης | 08/05/26 | 08/05/26 | 0 days | knowledge |
| Λήψη και ενσωμάτωση σχολίων απο φορέα | 11/05/26 | 15/05/26 | 5 days | knowledge |
| Υποβολή 2ης και τελικής έκδοσης | 15/05/26 | 15/05/26 | 0 days | knowledge |
| ΦΑΣΗ 5: Εκπαίδευση | 15/05/26 | 30/06/26 | 33 days | |
| Π5.1 Οριστικοποιημένο Σχέδιο εκπαίδευσης στελεχών Φορέα | 15/05/26 | 21/05/26 | 5 days | knowledge |
| Π5.2 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στελεχών Φορέα | 22/05/26 | 30/06/26 | 28 days | |
| Παροχή της Εκπαίδευσης | 22/05/26 | 18/06/26 | 1 mon | knowledge, m.konstant oglou,netrin o,priority |
| Υποβολή | 30/06/26 | 30/06/26 | 0 days | knowledge |
| Π5.3 Αναφορά αξιολόγησης | 30/06/26 | 30/06/26 | 0 days | knowledge |

| αποτελεσμάτων εκπαίδευσης | | | | |
|--|----------|----------|---------|-----------|
| ΦΑΣΗ 6: Πιλοτική λειτουργία | 15/05/26 | 14/06/26 | 21 days | |
| Υπηρεσίες πιλοτικής | 15/05/26 | 11/06/26 | 1 mon | knowledge |
| Π6.1 Ελεγμένες εφαρμογές σε συνθήκες δοκιμαστικής λειτουργίας από κρίσιμη κοινότητα χρηστών, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα, έτοιμες να μπουν σε Παραγωγική Λειτουργία υπό συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών | 14/06/26 | 14/06/26 | 0 days | knowledge |
| Π6.2 Επικαιροποιημένα Σενάρια ελέγχου εφαρμογών | 14/06/26 | 14/06/26 | 0 days | knowledge |
| Π6.3 Οργάνωση Γραφείου Υποστήριξης | 14/06/26 | 14/06/26 | 0 days | knowledge |
| Π6.4 Υποστήριξη Πιλοτικής λειτουργίας | 14/06/26 | 14/06/26 | 0 days | knowledge |
| ΦΑΣΗ 7: Δοκιμαστική / Παραγωγική Λειτουργία | 15/06/26 | 30/06/26 | 12 days | |
| Υπηρεσίες παραγωγικής | 15/06/26 | 26/06/26 | 2 wks | knowledge |
| Π7.1 Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας - υποβολή | 30/06/26 | 30/06/26 | 0 days | knowledge |
| Π7.2 Σύστημα δοκιμασμένο σε συνθήκες πλήρους επιχειρησιακής | 30/06/26 | 30/06/26 | 0 days | knowledge |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|-----------|
| λειτουργίας, έτοιμο προς Οριστική Παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή - υποβολή | | | | |
| ΦΑΣΗ 8: Διαχείριση έργου | 09/01/26 | 30/06/26 | 123 days | |
| Υπηρεσίες PM | 09/01/26 | 25/06/26 | 6 mons | |
| Π8.1 3μηνιαίες αναφορές προόδου έργου | 30/04/26 | 30/06/26 | 43 days | |
| Π8.1.1 υποβολή | 30/04/26 | 30/04/26 | 0 days | knowledge |
| Π8.1.2 υποβολή | 30/06/26 | 30/06/26 | 0 days | knowledge |
| Π8.2 Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου υποβολή | 30/06/26 | 30/06/26 | 0 days | knowledge |

Showing 120 of 121 rows. Project can only show 120 rows. Try using a filter to get better results